
www.przegladbudowlany.pl

A
R

T
Y

K
U

ŁY
 P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

47

ZARZĄDZANIE

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK (ORCID: 0000-0002-4811-5574), mgr inż. Mirosław 
Kołodziejczuk, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, 

Elementy rachunkowości zarządczej w procesie realizacji 
kontraktu budowlanego
Elements of management accounting in the process of a construction contract execution

Streszczenie: Rachunkowość zarządcza dostarcza narzędzi po-
zwalających osiągnąć sukces finansowy podejmowanej działal-
ności gospodarczej. Praktyką wielu firm budowlanych jest bu-
dżetowanie wykonywanych przedsięwzięć. Na podstawie dobrze 
opracowanego budżetu na każdym etapie realizacji kontraktu bu-
dowalnego możliwa jest jego analiza, zarówno pod względem 
terminu, jak i ponoszonych kosztów, wykonanej produkcji i jej 
sprzedaży. W artykule wskazano istotę tworzenia budżetu kon-
traktu budowlanego oraz zwrócono uwagę na funkcję analizy 
odchyleń kosztów jako metody kontroli jego wykonania.
Słowa kluczowe: budżet, kontrakt budowlany, analiza odchy-
leń kosztów.

Abstract: Management accounting provides the tools to achie-
ve financial success of the business undertaken. The practice 
of many construction companies is to budget the projects per-
formed. On the basis of a well-developed budget at each stage 
of the implementation of a construction contract, it is possible 
to analyze it, both in terms of timing and costs incurred, produc-
tion performed and its sales. The article points out the essence 
of creating a budget for a construction contract and draws at-
tention to the function of cost variance analysis as a method of 
controlling its execution.
Keywords: budget, construction contract, cost variance ana-
lysis.
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1. Wprowadzenie

Podejmując aktywność gospodarczą, każde przedsiębior-
stwo szuka możliwości i narzędzi umozliwiających osiągnąć 
nie tylko sukces finansowy, ale także pozwala na określe-
nie odpowiedniej strategii rozwoju we współczesnej go-
spodarce rynkowej. Wiele z nich wprowadza w tym celu 
rachunkowość zarządczą. Ma to swoje odzwierciedlenie 
również w budownictwie, gdyż praktyką bardzo wielu firm 
działających w sektorze budowlanym stało się budżetowa-
nie wykonywanych przedsięwzięć. Dokument, jakim jest 
budżet realizacji budowy, to nie tylko zestawienie przy-
chodów i kosztów, ale przede wszystkim jest to „liczbowa 
mapa”, która odpowiednio wspomagana przez controlling 
jest gwarantem pomyślnego zrealizowania inwestycji.
Jeden z najpowszechniej stosowanych modeli zarządzania 
przedsiębiorstwem został opracowany w oparciu o proce-
sy budżetowania. To właśnie dzięki dobrze opracowanemu 
budżetowi na każdym etapie realizacji kontraktu budow-
lanego możliwa jest skrupulatna kontrola i ocena zarówno 
przebiegu poszczególnych procesów, jak i realizacji planów 
i założonego budżetu – zarówno pod względem terminu, jak 
i ponoszonych kosztów, wykonanej produkcji i jej sprzedaży. 
Dokument ten pozwala również na ocenę pracy zespołu re-
alizującego kontrakt, tym samym weryfikację odpowiedzial-
ności i kompetencji w organach zarządczych i nadzorczych. 

Celem artykułu jest wskazanie istoty tworzenia budżetu kon-
traktu budowlanego oraz podkreślenie funkcji analizy odchy-
leń kosztów jako metody kontroli jego wykonania.

2. Controlling jako narzędzie wspomagające 
zarządzanie przedsiębiorstwem

Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest wzrost 
jego wartości, który dokonuje się poprzez maksymaliza-
cję zysków oraz ekspansję na rynku, na którym działa. Jego 
osiągnięcie wspomaga narzędzie, jakim jest controlling. 
Rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie jego portfela zamó-
wień oraz coraz większy udział w rynku, obarczone są sze-
regiem ryzyk, jakie niesie za sobą działalność gospodarcza 
pozbawiona mechanizmów kontrolnych, a w związku z tym 
niemożność odpowiedniej reakcji w odpowiedniej chwili 
na pojawiające się zagrożenia.
W bardzo ogólnym znaczeniu controlling to sposób my-
ślenia i idąc w ślad za nim działania, porównanie stanu po-
żądanego z istniejącym, „narzędzie wczesnego ostrzega-
nia”. W zależności od obszaru i pola działania controlling 
różnie jest definiowany w literaturze. Najszersza z definicji 
mówi, iż controlling to zintegrowany podsystem kierowa-
nia, planowania, kontroli i informacji, wspierający adapta-
cję i koordynację całego systemu zarządzania [14]. Definiu-
jąc precyzyjniej, można przyjąć, że jest to proces nawigacji 
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i sterowania gospodarczego za pomocą planu, wyznacza-
jącego miejsce przeznaczenia przedsiębiorstwa oraz wynik 
jego działania [9], by w końcu dotrzeć do najbardziej szcze-
gółowego wyjaśnienia zakładającego, że controlling to nic 
innego jak zbiór wzajemnie zależnych zasad, metod, tech-
nik oraz przedsięwzięć służących wewnętrznemu systemo-
wi sterowania i kontroli, zorientowany na osiągnięcie zało-
żonego wyniku [10]. Przesłanki implementacji controllingu 
w przedsiębiorstwie przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Przesłanki implementacji controllingu [14]

W systemie controllingu wyróżnić możemy dwa podsys-
temy [11]:

controlling strategiczny, w którym zapadają najważniej-• 
sze decyzje w przedsiębiorstwie, określa on pole działania 
przedsiębiorstwa oraz sposoby osiągnięciu celu, jakie ono 
definiuje, a wszelkie jego analizy noszą znamiona prognoz 
długookresowych;

controlling operacyjny, który kreuje decyzje krótkookre-• 
sowe, dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Aby narzędzia controllingu skutecznie funkcjonowały, mu-
szą być spełnione pewne uniwersalne zasady, wśród któ-
rych wyróżniamy [16]:

zabezpieczenie efektywnego i skutecznego systemu in-• 
formacyjnego,

zabezpieczenie efektywnego i skutecznego systemu or-• 
ganizacyjnego,

zabezpieczenie efektywnego i skutecznego systemu za-• 
rządzania.
W odniesieniu do finansowego aspektu działania syste-
mu controllingu, poza powyższymi 
zasadami, należy jeszcze zwrócić 
uwagę na zasady związane z pra-
widłowo prowadzoną rachunko-
wością. Przykładowymi zasadami 
stosowanymi w rachunkowości są 
[10]: kontynuacja, ciągłość, istot-
ność, zasada memoriałowa, ostroż-
ność, periodyzacja itp.
System sterowania przedsiębior-
stwem zorientowanym na wynik tzw. 
controlling obejmuje trzy podsta-
wowe obszary zadaniowe [14]: pla-
nowanie (ustalenie celów); kontro-
la (porównanie stanu pożądanego 

z istniejącym); kierowanie (działania korygujące).
We wszystkie trzy wymienione obszary wpisują się pojęcia: 
budżetu – jako dokumentu kontraktowego podlegającego 
okresowej weryfikacji i kontroli, oraz samego procesu budże-
towania – jako ścieżki postepowania, której celem jest pra-
widłowe opracowanie budżetu realizacyjnego kontraktu.

3. Budżetowanie – cel, istota, metody

System controllingu w przedsiębiorstwie będzie skuteczny 
tylko wówczas, gdy będzie wdrożony w odpowiednio zor-
ganizowanym środowisku. Sumą trzech wskazanych w po-
przednim rozdziale zadań controllingu jest budżet i to on 
tworzy odpowiednie środowisko. Budżet to plan działania 
przybierający formę ilościową, wartościową oraz czasową. 
Wynika z niej, iż jest to „ubrana w liczby” propozycja wykona-
nia zadania, określająca zasoby, jakimi dysponuje wykonaw-
ca, ich wartość oraz czas, w którym to zadanie powinno być 
wykonane [7]. Podana definicja zawiera trzy kluczowe słowa 
będące istotą budżetu: przychód, koszt i czas. Z kolei sam 
proces budżetowania to zespół czynności, które prowadzą 
do sporządzenia budżetu oraz metoda zarządzania, za po-
mocą której określa się zasady planowania i wykorzystania 
zasobów finansowych dla efektywnego wykonania zadań 
produkcyjnych [6], składający się z kilku etapów (rys. 2).
Klasyfikację budżetów ze względu na różne kryteria przed-
stawia rysunek 3.

1 •Etap definiowania projektu - jego założeń i celów

2 •Etap budowy harmonogramu realizacji

3 •Kalkulacja przychodów i rachunek kosztów

4 •Zatwierdzenie budżetu

5 •Realizacja budżetu

Rys. 3. Możliwe klasyfikacje budżetów ze względu na wybrane kryteria (opracowanie własne 
na podstawie [13])

Rys. 2. Etapy planowania budżetu [7]
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Wprowadzenie procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 
wywołuje, jak podano w [4], szereg pozytywnych zmian, 
wśród których wymienić można np. powiązanie procesów 
finansowych i rzeczowych, możliwości koordynacji działań 
wewnątrz jednostek przedsiębiorstwa, możliwości bieżą-
cej kontroli i sterowania płynnością finansową oraz pozio-
mem rentowności.

4. Budżetowanie kontraktu budowlanego  
– analiza odchyleń

Budżetowanie w przedsiębiorstwie jest procesem, który 
spełni swoje zadania tylko wówczas, gdy sam budżet bę-
dzie podlegał kontroli jego wykonania. Kontrola ta jest bo-
wiem determinantą skuteczności osiągania założonych 
przez przedsiębiorstwo celów biznesowych. Pojęcie kon-
troli można rozumieć dwojako. Po pierwsze oznacza ona 
„panowanie nad budżetem”, po drugie dostarcza informa-
cji, czy wszystko przebiega zgodnie z założonym planem, 
porządkiem i zasadami, czy też wykonanie budżetu gene-
ruje odchylenia [5].
Pojęcie odchylenia budżetowego – czy to po stronie wiel-
kości produkcji, sprzedaży czy też poniesionych kosztów 
– można zdefiniować jako określoną wielkość pieniężną, 
niezgodną z wartościami zaplanowanymi w budżecie [2]. 
Identyfikacja odchyleń oraz ich ocena są podstawą do pod-
jęcia odpowiednich działań naprawczych, które z kolei po-
winny zapobiec dalszemu wzrostowi odchyleń i niwelo-
wać już zaistniałe. Bardzo często analiza odchyleń stanowi 
także ocenę jednostek lub bezpośrednio menedżerów od-
powiedzialnych za realizację budżetu. Zakres analizy od-
chyleń kosztowych i przyczyny ich powstawania zaprezen-
towano na rysunku 4.
Odchylenia mogą mieć wartości zarówno dodatnie, jak 
i ujemne. Ani jedne, ani drugie nie są pożądanymi w trak-
cie realizacji budżetu, a ich występowanie w znacznej ska-
li, świadczy o braku precyzji w trakcie procesu budżetowa-
nia i niskiej jakości samego budżetu. Sytuacja idealna, kiedy 
odchylenia nie występują, rzadko ma miejsce w praktyce, 
dlatego definiuje się dopuszczalne granice odchyleń (to-
lerancje) – wyrażone wartościowo lub procentowo w sto-
sunku do kontrolowanej wielkości. Odchylenia zawsze mają 
wpływ na wynik finansowy, a ich kierunkiem, siłą oraz istot-
nością zajmuje się rachunek odchyleń. Kierunkiem od-
chylenia jest wartość wykonania względem budżetu, 
tj. przekroczenie lub niewykonanie planu 
finansowego, siłą odchylenia jest stopień, 
w jakim nie osiągnięto zaplanowanych 
w budżecie wartości, a istotno-
ścią odchylenia jest kwalifika-
cja jego do dalszej analizy lub 

pominięcie w przypadku uznania za dopuszczalne (do cze-
go przydatne będą określone przed wdrożeniem budżetu 
do realizacji tolerancje odchyleń od wielkości założonych). 
Możliwe klasyfikacje odchyleń prezentuje rysunek 5.
O ile identyfikacja odchyleń i ich interpretacja mają istotne 
znaczenie w budżetowaniu kontraktu budowlanego, o tyle 
kluczowymi zabiegami w analizie odchyleń jest wprowadze-
nie działań korygujących już powstałych odchyleń budżetu 
i zapobiegających rozwojowi powstałych i powstawaniu no-
wych. Sama skuteczność tych działań zależy od tempa i ade-
kwatności reakcji na odchylenia. Tempo reakcji jest uzależnio-
ne od częstotliwości przeprowadzanych kontroli budżetu. Im 
jest ona wyższa, to proces ujawnienia odchyleń, a w związku 
z tym czas reakcji na nie jest krótszy. Im częstotliwość kontroli 
budżetowych jest mniejsza, tym czas potrzebny na wykrycie 
anomalii i reakcja na nie będą dłuższe. Drugą istotną cechą 
jest adekwatność reakcji. Działania naprawcze tylko wtedy 
będą skuteczne, gdy trafią do źródła powstawania odchyleń. 
Ma to na celu ich redukcję i zapobieganie im w przyszłości. 
Im analiza przyczynowa jest trafniejsza, tym lepiej identyfi-
kuje problemy i prawdopodobieństwo trafnej odpowiedzi 
na zaistniałe odchylenia budżetowe staje się większe.
Przykładową realizację budżetu inwestycji infrastruktural-
nej z wyliczonymi odchyleniami wygenerowanymi na warto-
ściach założonych w budżecie otwarcia przedstawia tabela 1. 
Wartości mają postać scaloną dla poszczególnych składo-
wych budżetu.

Rys. 4. Zakres analizy odchyleń kosztowych w robotach budowla-
nych i przyczyny ich powstawania [3]

Rys. 5. Drzewo odchyleń budżetowych [15]
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Lista poszczególnych pozycji budżetowych dla wybranej 
inwestycji infrastrukturalnej pokazana w tabeli 1 wskazu-
je na istotną poprawę wyniku netto (o 76,3% w stosunku 
do pierwotnie planowanego) przy nieznacznym wzroście 
przychodów, ale znacznym spadku kosztów bezpośrednich 
oraz istotnym wzroście kosztów pośrednich. Ukazany przy-
kładowy kontrakt był realizowany o cztery miesiące dłużej 
niż przewidywał termin umowny (stąd wzrost kosztów po-
średnich), realizacja odbywała się w warunkach pandemii 
oraz przy znacznych opóźnieniach dostaw materiałów bu-
dowlanych wywołanych przerwanymi łańcucha dostaw. Po-
mimo niekorzystnych czynników zespół realizacyjny zdołał 
osiągnąć zadowalające wyniki końcowe.
Wybrane trzy przykładowe pozycje rozliczeniowe z wyliczo-
nymi poziomami odchyleń kosztowych wskazanego powy-
żej kontraktu oraz ilościowych wykonanych robót przed-
stawiono w tabeli 2. Dla zobrazowania pojęcia odchylenia 
oszacowano:

odchylenie zerowe (roboty wykonywał podwykonawca),• 
odchylenie ujemne (zużyto zasoby większe aniżeli plano-• 

wano, należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost ilości wy-
konanych robót),

odchylenie dodatnie (zużyto mniejszą aniżeli planowa • 
ilość zasobów).
Interpretacja odchyleń kosztowych nie jest jednoznaczna 
(najczęściej na te odchylenia zwraca się uwagę przy anali-
zach wykonania budżetu). Ujemna wartość odchylenia nie 

zawsze jest zjawiskiem negatywnym. Większe koszty mogą 
oznaczać większą ilość wykonanych robót niż zakładał plan 
– zwłaszcza przy rozliczeniu obmiarowym robót (powyższy 
przypadek). Podobnie dodatnie odchylenie może być efek-
tem mniejszego obmiaru niż pierwotny przedmiar, a nie osią-
gniętego dodatkowego zysku. W rozważanym przykładzie 
wskazane dodatnie odchylenie negatywnie wpływa na bu-
dżet, gdyż niesie za sobą spadek przychodów i tym samym 
spadek marży.
Struktura typowego budżetu realizacyjnego kontraktu bu-
dowlanego to składowa kilku arkuszy: kosztów bezpośred-
nich, kosztów pośrednich funkcjonowania samej budowy, 
harmonogramu finansowego, kalkulacji kosztów finanso-
wych oraz kosztów uwzględniających zarządzanie przed-
siębiorstwem (koszty zarządu, koszty ogólne budowy, kosz-
ty komórki organizacyjnej – np. zespołu budów itp.). Budżet 
ten bardzo często powstaje w oparciu o ofertę przetargo-
wą i sporządzany jest przez dział ofertowania. Coraz rzadziej 
jest to budżet rozpoczęcia kontraktu, czy też budżet otwar-
cia. Wiele zarządów firm wymaga od zespołu realizacyjnego 
sporządzenia własnego budżetu uwzględniającego wszyst-
kie czynniki, które mogły ulec zmianom od chwili pozyska-
nia zamówienia oraz uwzględnienia ewentualnych dodat-
kowych ryzyk, jakie mogły w tym czasie się pojawić. Bardzo 
często budżet ofertowy znacząco różni się od budżetu roz-
poczęcia kontraktu w kwestii zarówno struktury, jak i wielko-
ści planowanych do poniesienia kosztów.

Tabela 1. Wartości realizacji przykładowego kontraktu budowlanego

Pozycja budżetowa Plan (budżet otwarcia) PLN Wykonanie 
(budżet zamknięcia) PLN

Odchylenie bezwzględ-
ne PLN

Wartości globalne dla całego kontraktu
Przychody 47 662 115,10 47 876 407,95 -214 292,85
Koszty bezpośrednie 41 549 188,00 40 300 145,26 1 249 042,74
Koszty pośrednie 2 392 986,00 3 200 077,30 -807 091,30
Wynik netto 1 118 944,00 1 972 870,13 -853 926,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę wykonawczą

Tabela 2. Przykładowe pozycje budżetowe i ich wykonanie

Pozycja budżetowa j.m. Plan
[Ilość]

Plan – koszt 
(budżet 

otwarcia) 
[PLN]

Wykonanie 
[Ilość]

Wykonanie – 
koszt (budżet 

zamknięcia) [PLN]

Odchylenie 
bezwzględne 

[Ilość]

Odchylenie 
bezwzględne 

[PLN]

Projekt, wdrożenie i utrzyma-
nie tymczasowej organizacji 
ruchu

kpl. 1,00 252 548,86 1,00 252 548,86 0,00 0,00

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi 
z transportem urobku na od-
ległość do 1 km samochodami 
samowyładowczymi

m3 13 
838,00 316 408,85 18 679,70 450 462,78 -4 841,70 -134 053,93

Dostawa i montaż prefabry-
kowanych ścianek oporowych 
typu L

m 587,69 199 814,60 532,00 180 880,00 55,69 18 934,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę wykonawczą
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Przykład wartości budżetu w zależności od jego rodzaju 
i momentu sporządzenia dla wybranej budowy obejmują-
cej realizację inwestycji publicznej infrastrukturalnej przed-
stawiono w tabeli 3.
Każdy powstały przed podjęciem prac realizacyjnych budowy 
budżet powinien podlegać cyklicznym aktualizacjom. Cyklicz-
ność rewidowania założeń budżetowych zależy od modelu 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz wielkości realizowanej 
budowy. Powszechną praktyką jest sporządzanie rewizji bu-
dżetowych dwa razy w roku – przy dużych inwestycjach oraz, 
co kwartał, przy mniejszych wartościowo kontraktach. Każ-
da kolejna rewizja budżetu porównywana jest z poprzednią, 
a wygenerowane odchylenia produkcyjne, kosztowe, ilościo-
we i sprzedaży są przedmiotem analiz. W praktyce przez dział 
controllingu sporządzane są również miesięczne raporty wy-
konania budżetu, co do których wyjaśnień udziela menadżer 
odpowiedzialny za realizację kontraktu.
Ostatecznym działaniem kontrolno-sprawozdawczym jest 
sporządzenie budżetu zamknięcia budowy. Poza finanso-
wym znaczeniem tego dokumentu generuje on szereg in-
formacji przydatnych dalszym działaniom przedsiębiorstwa, 
np. określa się wskaźniki kosztów pośrednich w odniesieniu 
do wartości przychodu danej budowy, udział poszczegól-
nych wartości RMS (R – koszty robocizny, M – koszty zuży-
cia materiałów, S – koszty pracy sprzętu), wartość scaloną 
jednostkową danego zakresu robót służącą budowie kolej-
nych ofert na wykonanie robót.

5. Podsumowanie

Proces planowania przychodów i wydatków jest jednym 
ze sposobów zarządzania działalnością gospodarczą. Istnie-
je na rynku szereg narzędzi wspomagających samo budże-
towanie oraz analizę wykonania budżetu np. systemy infor-
matyczne (infrastruktura ERP – Enterprise Resource Planning, 
tzw. planowanie zasobów przedsiębiorstwa), zestawy wskaź-
ników i mierników, jakie dostarcza rachunkowość, narzędzia 
analizy odchyleń wykonania zaplanowanych zadań itp. Bie-
żące monitorowanie działań związanych z realizacją budowy 
i zarządzanie poprzez budżet jest korzystne dla przedsiębior-
stwa branży budowlanej. Dobrze skonstruowany dokument 
budżetowy pozwala odpowiednio wcześnie zredukować za-
grożenia oraz wdrożyć z należytym wyprzedzeniem działania 

naprawcze. Wynik finansowy nie może być jednak celem sa-
mym w sobie. Owszem, działalność przedsiębiorstw budow-
lanych (i nie tylko tych) skłania się ku ekonomicznej popra-
wie ich funkcjonowania, wzrostu wartości, ekspansji, ale nie 
może to jednak przesłaniać innych aspektów, np. społecz-
nych czy ekologicznych. Dobrze skonstruowany budżet po-
winien uwzględniać społeczną odpowiedzialność prowadzo-
nego biznesu, a więc powinien uwzględniać zarówno interes 
przedsiębiorstwa, jak również dobro społeczne oraz ochro-
nę środowiska naturalnego. Obszary społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa powinny obejmować wszystkie 
te czynniki, które wpisują się w pojęcie zrównoważonego 
rozwoju [1, 12].
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Tabela 3. Wartości budżetu w zależności od jego rodzaju dla przykładowej inwestycji

Budżet ofertowy*
[PLN]

Budżet realizacyjny**
[PLN]

Budżet otwarcia***
[PLN]

Budżet zamknięcia
[PLN]

47 682 300,16 48 079 031,78 47 662 115,10 876 407,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę wykonawczą
*Oferta wykonawcy przedłożona zamawiającemu w przetargu.
**Budżet realizacyjny oznacza wartość kontraktu po rewizji założeń budżetowych przyjętych w budżecie otwarcia. Rewizję sporzą-
dzono po szóstym z czternastu miesięcy przeznaczonych na realizację robót.
***Różnica pomiędzy budżetem ofertowym a budżetem otwarcia wynika z omyłek rachunkowych wykonawcy w ofercie, skorygowa-
nych przez zamawiającego.


