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Budowa mostu przez Odre we Wroctawiu

Raport z powodzi
Mo StOStal I Karolina Dawidowicz, Mostostal Warszawa SA

WARSZAWA

Az 14216 wojewddztw w naszym kraju ucierpiato wskutek ostat-
niej powodzi, ktéra przeszta przez Polske w maju i czerwcu 2010
. Nie omineta réwniez niektdrych naszych buddéw.

Budowa mostu przez Odre we Wroctawiu

Pierwsza i najwieksza fala powodziowa przeszia przez Odre
21 maja. Zaplecze i biura budowy pomiedzy watami przeciw-
powodziowymi zostaly w calo$ci zalane. W zwiazku z otrzy-
mang 17 maja od Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu informacjg o spodziewanej fali powodziowej,
poréwnywalnej do tej z 1997 r., podjelismy odpowiednie
dziatania prewencyjne. 18 maja rozpoczelismy ewakuacje
sprzetu, wyposazenia i placow magazynowych, wstrzymali-
$my wszystkie prace oraz przystapiliémy do umacniania walu
Maflice i rozmywanych skarp. Dwa dni pdzniej odlaczylismy
zasilanie budowy w energie elektryczng. W dniu nadejécia
fali powodziowej pracownicy zostali ewakuowani poza waty.
Ustalono calodobowe dyzury kadry technicznej, pracownikow
fizycznych oraz pozostawiono, na wypadek akcji ratowni-
czej, podstawowy sprzet: koparke, dzwig i wywrotke. Poziom
Odry stale si¢ podnosil, przekraczajac czasami nawet o 3,5 m
normalny stan. Wéréd wielu zniszczen, ktérych dokonata
woda, znalazly si¢: rozmyty dojazd do mostu tymczasowego
przez Odre, podmyte drogi tymczasowe oraz uszkodzony
most tymczasowy na Slezie. Do usuwania skutkéw powodzi
przystapilismy 28 maja.

Budowa w Kedzierzynie-Kozlu - modernizacja oczyszczalni
Sciekow

Fala kulminacyjna w rejonie Kedzierzyna-Kozla na rzece
Odrzeijej doptywie, rzece Klodnicy, przeszla 18 maja. W wy-
niku przerwania watu przeciwpowodziowego woda w szybkim
tempie wdarla si¢ do miasta, zalewajac po drodze réwniez
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teren oczyszczalni. Na ewakuacje budowa miata niespelna
1,5 godziny. Pracownicy biura zdazyli jedynie zabezpieczy¢
najwazniejsze dokumenty i sprzet elektroniczny. Tempo na-
plywajacej wody bylo bardzo szybkie. W ciagu trzech godzin
osiggneta 3 m wysoko$ci. Na terenie oczyszczalni utrzymywata
sie przez pie¢ dni. Spowodowala duze zniszczenia w obiektach
wybudowanych w ramach modernizacji, zaréwno tych prze-
kazanych do uzytku, jak i bedacych w trakcie rozruchu i préb
eksploatacyjnych, tj. wydzielonej komorze fermentacyjnej
i suszarni osadow $ciekowych. Najbardziej ucierpial obiekt
suszarni, wyposazony w kompletna lini¢ technologiczna do
suszenia osaddéw oraz skomplikowany system sterowania.

Budowa autostrady A4 Tarnéw - Rzeszéw

Poziom woéd w rzekach Wistok i Mrowla zaczal podnosi¢
si¢ 14 maja. Zaledwie trzy dni pdzniej zaplecze robocze, place
skladowe i drogi technologiczne pomigdzy Wistokiem i droga
krajowg DK19 zostaly zalane. Pod wodg znalazta si¢ réwniez
cze¢$¢ obiektow mostowych MA 161 oraz WA 160. Rzeka wro-
cita do swojego koryta 21 maja. Na terenie budowy pozostat
naniesiony osad gruntowy. Nie trzeba byto dtugo czeka¢, by na
skutek obfitych opadéw Wistok po raz kolejny dat o sobie zna¢.
2 czerwca rzeka zajeta teren budowy obiektu PP6 wraz z ist-
niejagcym przy nim budynkiem zaadaptowanym na zaplecze
tymczasowe. Woda zaczela opadac¢ dopiero 5 czerwca. Po usta-
pieniu powodzi na terenie budowy wystapily powierzchniowe
skupiska wody. Przystapienie do dalszych prac wymagato
osuszenia terenu, usuni¢cia naniesionego osadu, a nastepnie
odbudowania uszkodzonych odcinkéw drog technologicznych.

Budowa Nowy Bren - zabezpieczenie lewego watu rzeki
Pierwsza fala powodziowa dotarta tu 17 maja. Przez prawie
dwie doby koparki i wywrotki nieprzerwanie pracowaly przy
podwyzszaniu walu opaskowego w miejscowoéci Ziempniow.
Woda przerwala wal powyzej robdt 18 maja w godzinach po-
potudniowych. Zalala budowe oraz mieszkancow okolicznych
wsi. Utrzymywata sie przez osiem dni. Miedzy 25 a 27 maja
wykonali$my przekop przez wat rzeki Nowy Bren w miejscu
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Kedzierzyn-Kozle — zalany teren budowy oczyszczalni Sciekow
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Plac budowy autostrady A4 Tarnow — Rzeszéw

Nowy Bren — zabezpieczenie lewego watu rzeki

$luzy w km 0+498. Przekop zabezpieczyliémy $cianka szczelna
z grodzic stalowych. Kilka dni pdzniej, 2 czerwca, nadeszla
druga fala powodziowa. Nie przerwala walu na naszym od-
cinku. Niestety, w wyniku przerwan w innych miejscach oko-
liczni mieszkancy nie unikneli kolejnego zalania.

Budowa Trze$nioéwka Il - modernizacja watu rzeki
Poziom rzeki Trzesniéwki podnidst si¢ do stanu alarmowego
18 maja. Dzien pdzniej, na skutek przerwanego walu Wisly,
zostalo zalane osiedle Wielowie$ w Tarnobrzegu. Woda wlala
si¢ do miedzywala Trze$niowki, przerwata prawy wati zalala
miejscowosci Trzeén, Sokolniki, Furmany i okolice.
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