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CZ CIOWA REKONSTRUKCJA 

SYNAGOGI 1988-1994

Gdy w 1988 roku rozpocz to likwidacj  powsta ych w la-

tach 1948-1950 dobudówek i os on budowlanych, okaza o

si , e to pocz tek podró y w przesz o . W trakcie prac nad 

cz ciow  rekonstrukcj  i cz ciow  renowacj  wy ania a si

zrównowa ona koncepcja formy budowli.

POWOJENNA „ODBUDOWA” 1948-1950

W 1988 roku, gdy min o 50 lat od pami tnej „nocy krysz-

ta owej”1 i prawie 40 lat od nieudanej„odbudowy”, frankfurcka 

gmina ydowska postanowi a zmieni  niezadowalaj cy stan 

Westend-Synagoge. Wszelkie dost pne ród a potwierdza y, 

i  oryginalny, pierwotny stan wn trza nie jest mo liwy do 

odtworzenia z powodu ca kowitych zniszcze  dokonanych 

przez nazistów.

W czasie tzw. „odbudowy” w latach 1948-1950 architekci 

nie widzieli potrzeby ochony stylu historyzuj cego, w którym

budowla by a realizowana. Styl ten by  uwa any za zbyt m ody

i z tego powodu ma o warto ciowy.

Pod poj ciem Wiederaufbau (odbudowa) rozumiano odtwo-

rzenie zniszczonej kubatury, przy czym stworzona na nowo 

substancja budowlana niekoniecznie mia a odwzorowywa

star  form . Niech tny stosunek niemieckich architektów, 

którzy po 1945 r. uprawiali swój zawód, do eklektycznej 

architektury, nawet je li byla ona historycznie uzasadniona 

i warto ciowa, mo na do atwo zrozumie . Architekci ci byli 

zwi zani z ide  tzw. Neue Sachlichkeit (Nowa Rzeczowo ), na 

której opiera y si  za o enia Bauhausu, a której stosowanie 

nie by o przez nazistów tolerowane, je li pomin  niektóre 

obiekty architektury przemys owej. Styl historyzuj cy pokry-

wa  si  cz ciowo z architektur  propagowan  przez nazistów 

i z tego powodu by  odrzucany przez post powo my l cych

PARTIAL RECONSTRUCTION 

OF THE SYNAGOGUE IN 1988-1994

In 1988, with the start of removing the additions and build-

ing screens put up in the years 1948-1950, it turned out to be 

the beginning of a journey back in time. During the work on 

partial reconstruction and renovation of the building there 

emerged a sustainable concept of its form.

POST-WAR “REBUILDING“ 1948-1950

In 1988, when 50 years have passed since the infamous 

“Crystal Night”1 and almost 40 since the unsuccessful “re-

building”, the Jewish community in Frankfurt decided to 

change the unsatisfactory state of the Westend-Synagoge. All 

available sources confi rmed that the original condition of the 

interior was not possible to recreate because of its complete 

destruction by the Nazi.

During the so called “rebuilding” carried out in the years 

1948-1950 architects saw no need to protect the historicising 

style in which the building had been realized, as the style was 

regarded as too young and therefore of little value.

The term Wiederaufbau (rebuilding) was understood as rec-

reating the destroyed cubic capacity, though the newly created 

building substance did not necessarily have to reproduce the 

previous form. The reluctant attitude of German architects, 

who worked in the profession after 1945, towards eclectic 

architecture, even if it was historically justifi ed and valuable, 

can be quite easily understood. Those architects supported 

the idea of the so called Neue Sachlichkeit (New Objectivity), 

on which the principles of Bauhaus were based, and the use 

of which had not been tolerated by the Nazi apart from a few

objects of industrial architecture. The historicising style par-

tially overlapped with the architecture propagated by the Nazi 

and for that reason was rejected by the progressively thinking 
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wtedy architektów. Ich postawa zmierza a do odci cia si  od 

narodowo-socjalistycznej przesz o ci Niemiec.

Zlecenie na dokonanie Wiederaufbau, wzgl dnie Neugestal-

tung (realizacja ca kowicie nowego projektu) otrzymali dwaj 

architekci: prof. Werner Hebebrand i prof. Max Kemper, 

a tak e malarz, prof. Hans Leistikow2. Wszyszcy byli wielkimi 

zwolennikami modernizmu, jednak e ich praca byla pe na 

wewn trznych sprzeczno ci.

Wynika o to nie tyle z naturalnych ró nic pomi dzy 

dwiema dziedzinami: architektur  i malarstwem, ile z braku

spójno ci mi dzy dzia alno ci  architektów i malarza.

Architekci wyznaczyli sobie cel, który sam w sobie by

sprzeczny. Z jednej strony byli oni zdania, e twórcy budowy 

pierwotnej, architekci Willy Graf i Franz Roeckle, pope nili

b dy, które trzeba koniecznie naprawi . Z drugiej za  stro-

ny, chcieli oni wystrój wewn trzny, który uwa ali za zbyt 

prze adowany, znacznie upro ci , a w zasadzie zlikwidowa .

Z dzisiejszego punktu widzenia ta w szlachetnym celu podj ta

„odbudowa” okaza a si  fatalnym przedsi wzi ciem.

To paradoksalne, a jednocze nie tragiczne, e wn trze 

synagogi zosta o prawie ca kowicie zniszczone nie podczas 

„nocy kryszta owej” (1938), ale w czasie tzw. „odbudowy” 

(1948-1950)3.

POCZ TEK CZ CIOWEJ

REKONSTRUKCJI 1988

Wiosn  1988 r. moja pracownia otrzyma a zlecenie od 

w a ciciela Westend-Synagoge, czyli od gminy ydowskiej we 

Frankfurcie nad Menem, na zaprojektowanie i nadzorowanie

wykonania renowacji. O rekonstrukcji nie by o mowy z wy ej

podanych wzgl dów.

Wst pne prace przedprojektowe rozpocz y si  od zbie-

rania, studiowania i analizowania dost pnych dokumentów 

dotycz cych synagogi4. Po odnalezieniu i przeanalizowaniu

starych planów, fotografi i i opisów za wita a nadzieja, e nad 

podwieszonymi stropami i za zamurowanymi kolumnami 

mog y si  zachowa  resztki pierwotnej substancji. W 1988 r. 

rozpocz em usuwanie pó niejszych przekszta ce , pocz tko-

wo w kilku wybranych miejscach, które uzna em za kluczowe. 

W ten sposób rozpocz a si  podró  w przesz o .

W trakcie prac zacz y ukazywa  si  fragmenty przestrze-

ni, np.kolumny albo kasety w cz ci wej ciowej. Ornamenty 

na odnalezionych cz ciach przetrwaly w wi kszo ci tylko 

w ma ych fragmentach. Jednak e im d u ej trwa y prace, tym 

wi cej by o niespodzianek. Pewnego dnia ukaza y si  pe ne,

lekko tylko uszkodzone kasety i fryzy, i to w oryginalnych

barwach. Jeszcze wi ksza zapanowa a rado , gdy odkryte 

zosta o pierwotne przej cie z sali wyj ciowej do g ównej sali 

modlitewnej. Odnalezione przej cie zostalo w latach 1948-

-1950 zamurowane z zupe nie niezrozumia ych powodów. 

Belk  no n  nad otworem wyj ciowym zdobi  przepi kny fryz, 

swego rodzaju supraporta. Zamiast kamienia u yto gwiazdy 

Dawida, skomponowanej z dwóch form w kszta cie serca5.

Wtedy te  po raz pierwszy przysz a do g owy my l o mo -

liwej daleko id cej rekonstrukcji. Pomys  ten omówiono 

szczegó owo z frankfurck  gmin ydowsk , z konserwatorem 

miasta Frankfurt6 i g ównym konserwatorem landu Hesja 

z Wiesbaden7. Po otrzymaniu zgody zacz to opracowywa

koncepcj  cz ciowej rekonstrukcji synagogi.

G ównej sali we wn trzu postanowiono przywróci

w przewa aj cej cz ci pierwotny wygl d, zachowuj c jedno-

architects of the time. Such attitude was intended to dissoci-

ate themselves from the national-socialist past of Germany.

The commission for carrying out the Wiederaufbau, or pos-

sibly the Neugestaltung (realisation of an entirely new project) 

was offered to two architects: Prof. Werner Hebebrand and 

Prof. Max Kemper, as well as a painter Prof. Hans Leistikow2.

They were all great supporters of modernism, nevertheless 

their work was full of internal contradictions.

It resulted not so much from natural differences between 

two disciplines: architecture and painting, but from lack of 

cohesion between the work of the architects and the painter. 

The architects set themselves a goal which was contradictory 

in itself. On the one hand, they believed that the creators of the 

original construction, architects Willy Graf and Franz Roeckle, 

had made errors which had to be corrected. On the other, they 

wished to considerably simplify, and practically eliminate, the 

interior decoration which they considered to be too elaborate. 

From the present-day point of view, this “rebuilding” undertak-

en for noble reasons turned out to have disastrous consequences.

It is paradoxical, and at the same time tragic, that the syna-

gogue interior was almost completely destroyed not during the 

“Crystal Night” (1938), but during the so called “rebuilding” 

(1948-1950)3.

BEGINNING OF PARTIAL 

RECONSTRUCTION 1988

In spring 1988, my designing offi ce was commissioned by 

the owner of the Westend-Synagoge, namely by the Jewish 

community in Frankfurt am Main, to design and supervise 

its renovation. There was no mention of reconstruction for 

the reasons given above.

Initial designing work involved collecting, studying and 

analysing available documents concerning the synagogue4.

After fi nding and analysing the old plans, photographs and 

description, hope dawned on the horizon that the remains of 

the original substance might have been preserved above the 

suspended ceilings and behind walled-in columns. In 1988, 

I began removing the later alterations, initially in several 

selected places which I regarded as being of key importance. 

Thus began the journey into the past.

During the work fragments of space began to emerge e.g. 

columns or cassettes in the entrance section. The majority of 

ornaments on the discovered elements have been preserved 

only in small fragments. However, the longer the work con-

tinued, the more surprises it brought. One day complete, only 

slightly damaged cassettes and friezes in their original colours 

were revealed. Even more enjoyable was the discovery of the 

original passage from the exit room to the main prayer cham-

ber. The discovered passage was walled-in during the years 

1948-1950 for inexplicable reasons. The load-bearing beam 

over the exit was decorated with an exquisite frieze, a kind of 

supraporte. A star of David, composed from two heart-shaped 

forms, was used instead of stone5.

It was then, that for the fi rst time I thought about the pos-

sibility of a far-reaching reconstruction. The idea had been 

discussed in detail with the Jewish community in Frankfurt, the 

conservator of the city of Frankfurt6 and the main conservator 

of Hesse from Wiesbaden7. After receiving their approval, the 

concept of partial reconstruction of the synagogue was prepared.

It was decided that the main hall inside would mostly be 

restored to its original appearance, while at the same time 
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cze nie warto ciowe elementy dodane podczas „odbudowy”: 

przede wszystkim now  fenestracj  (okna) i przemalowanie

kopu y wewn trznej, oraz witra e, jako obiekty o wysokiej

jako ci artystycznej i jako wiadectwo ycia powojennej gminy 

ydowskiej. Nale a o tylko dokona  ich renowacji.

Koncepcja projektu zak ada a daleko id c  rekonstruk-

cj  oryginalnej substancji wn trza, co mia o przywróci  do 

ycia przesz o , o której s dzono, e bezpowrotnie odesz a,

z drugiej za  strony nale a o zachowa  pami  o bolesnych

wydarzeniach „nocy krysztalowej”, a tak e ochroni  najwar-

to ciowsze elementy; czysto geometryczne dodatki wykonane 

podczas tzw. „odbudowy”.

Wewn trzna kopu a oparta jest na kolistym w rzucie gzym-

sie, wspieranym przez cztery uki prowadz ce, mi dzy którymi 

s  rozpi te pendentywy (sferyczne trójk ty). Na nasadach 

uków zrekonstruowano pierwotne ornamenty, trac ce stop-

niowo swoj  rze biarsk  i kolorystyczn  form  i przechodz ce

w trapezopodobne elementy, tworz c w ten sposób formalne 

przej cie do geometrycznego (trójk ty) zdobienia kopu y we-

wn trznej. Zmiana dekoru i jego kolorystyki w tych miejscach 

jest symbolicznym odniesieniem do tragicznych wydarze

„nocy krysztalowej”, które dotkn y budynek synagogi, a tym

samym gmin ydowsk  we Frankfurcie.

NOWE UKSZTA TOWANIE WEWN TRZNEJ

CIANY WSCHODNIEJ

W 1988 roku podczas prac pocz tkowych zosta o zrekon-

struowane pomieszczenie wyj ciowe z garderob  (w budynku

pierwotnym wej cie dla kobiet) w pó nocno-zachodniej cz ci 

synagogi oraz hala wej ciowa z czterema parami kolumn w za-

chodniej cz ci. W 1989 roku zrekonstruowano wcze niejsze

wyj cie dla m czyzn, które po tzw. „odbudowie” zako czonej 

w 1950 roku i zmianie rytu z niemieckiego liberalnego na 

wschodnioeuropejski ortodoksyjny u ytkowane by o jako 

rodzaj jadalni8. W latach 1990-1991 zrekonstruowano ca

wschodni  cz  synagogi, gdzie wcze niej mie ci a si  sala 

lubów, po 1950 przekszta cona w pomieszczenie modlitewne 

dla rytu ultraortodoksyjnego, cztery klatki schodowe rozmiesz-

czone symetrycznie na obrze u g ównej sali modlitw, a przede

wszystkim boczne nawy.

Do najbardziej warto ciowych przekszta ce , dodanych 

w latach 1948-1950, nale  tak e – oprócz ju  wymienionych 

witra y i przemalowania kopu y na parterze – reliefy wokó

zamykanej niszy, w której przechowywane s  rulony z tor .

Wszystkie te wy ej wymienione elementy s  dzie em malarza 

i grafi ka, prof. Leistikowa (1892-1962)9.

Alternatywa przy podj ciu decyzji dotycz cej nowego 

ukszta towania ciany wschodniej (najwa niejszej dla wn trza

ca ej synagogi) by a nast puj ca:

1. Czy zrekonstruowa  pierwotn cian  wschodni

z 1910 r., której artystyczna warto  by a bardzo wysoka 

i która stanowi a zwie czenie najwy szego punktu 

pierwotnej kompozycji wn trza budynku?

2. Czy zachowa  powojenn cian  wschodni  z relie-

fem Hansa Leistikowa przedstawiaj cym sze  lwów 

Judy i odpowiednio j  zintegrowa ? ciana autorstwa 

Leistikowa mimo wszystkich formalnych niedoci -

gni  mia a wielk  si  symboliczn  dla frankfurckiej 

powojennej gminy ydowskiej.

Przeciwko pierwszemu rozwi zaniu przemawiala przede 

wszystkim ta prosta prawda, e nie uda o si  odnale  nawet 

valuable elements added during the “rebuilding” would be 

preserved: fi rstly the new windows, repainted internal dome 

and stained-glass windows, as objects of high artistic value and 

testimony to the life of the post-war Jewish community. They 

merely needed to be renovated.

The project assumed a far-reaching reconstruction of the 

original substance of the interior, which was to bring back 

to life the past regarded as irretrievably lost, while on the 

other hand, the memory of the painful events of the “Crystal 

Night” should also be preserved, as well as the most valuable 

elements; purely geometrical additions made during the so 

called “rebuilding”.

The interior dome rests on a cornice which is round 

in cross-section, supported by four guiding arches between 

which pendentives (spherical triangles) are stretched. At the 

arch bases original ornaments were reconstructed, which 

gradually lose their sculpted and colour form and change into 

trapezium-shaped elements, thus creating a formal transition 

to the geometric (triangles) decoration of the internal dome. 

The change of decor and its colour scheme in those places is 

a symbolic reference to the tragic events of the “Crystal Night” 

which had their impact on the synagogue building, and thus 

on the Jewish community in Frankfurt.

NEW FORMING OF THE INTERNAL 

EASTERN WALL

In 1988, during the initial work, the exit room with garde-

robe was reconstructed (women’s entrance in the original 

building) in the north-western section of the synagogue, and 

the entrance hall with four pairs of columns in the western 

section. In 1989, the former exit for men was reconstructed 

which, after the so called “rebuilding” completed in 1950 and 

the change of the rite from German liberal to east-European 

orthodox, was used as a sort of dining-room8. In the years 

1990-1991, the whole east section of the synagogue was 

reconstructed, where previously was a wedding room, after 

1950 transformed into a prayer room for the ultra-orthodox 

rite, four staircases spaced symmetrically on the edge of the 

main prayer hall, and primarily the side aisles. 

Among the most valuable transformations added in the 

years 1948-1950 are also, apart from the already mentioned 

stained-glass and repainted dome on the ground fl oor, reliefs 

around the enclosed niche in which the Torah scrolls are kept.

All the above mentioned elements are the work of a painter 

and graphic artist Prof. Leistikow (1892-1962)9.

The alternative faced while making the decision concern-

ing the shaping of the new eastern wall (the most important for 

the interior of the whole synagogue) was as follows:

1. Should the original eastern wall from 1910 be re-

constructed, whose artistic value was very high and 

which constituted the crown of the highest point of 

the original composition of the building interior?

2. Or should the post-war eastern wall, with the relief 

by Hans Leistikow representing six lions of Jude, 

be preserved and suitably integrated? The wall by 

Leistikow, despite its formal drawbacks, had a great

symbolic power for the Post-war Jewish community 

in Frankfurt.

Primary argument against the fi rst solution was the simple 

truth that not even a smallest fragment of the original east-

ern wall could be found, therefore its reconstruction would 
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Ryc. 1. Budynek Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem. Widok na bry  obiektu

Fig. 1. Westend Synagogue building in Frankfurt am Main. Overall view of the object

Ryc. 2. Hala wej ciowa. Kierunek po udniowo-wschodni. Budowla orygi-

nalna. Stan 1910-193816

Fig. 2. Entrance hall. South-east direction. Original building. State 1910-

193816

Ryc. 3. Hala wej ciowa. Kierunek po udniowo-wschodni. Po tzw. „odbu-

dowie”. Stan 1950-198817

Fig. 3. Entrance hall. South-east direction. After the so called “rebuilding”. 

State 1950-198817

najmniejszych fragmentów pierwotnej ciany wschodniej, 

zatem rekonstrukcja musia aby opiera  si  ca kowicie na 

znalezionych zdj ciach, planach i opisach. Jeszcze wa niejsza

by a druga przyczyna: pierwotna ciana wschodnia by a zapro-

jektowana z my l  o cz onkach niemieckiej liberalnej gminy 

ydowskiej; dok adnie nad nisz  z rulonami tory znajdowa y

si  wielkie, dwucz ciowe organy, maj ce form  harfy. Organy 

te stanowi y dominant  ca ej ciany.

Po d ugich rozwa aniach i konsultacjach na ten temat, 

które przeprowadzone by y z zarz dem gminy niemieckiej 

i urz dami ochrony zabytków Hesji i miasta Frankfurtu10,

moja wst pna decyzja z roku 1988 zosta a zatwierdzona. ciana 

wschodnia przebudowana w 1950 r. mia a zosta , po usuni ciu 

oczywistych b dów estetycznych, poprawiona, wzbogacona 

i zintegrowana z ca okszta tem kompozycji wn trza.

Szcz liwym trafem w swojej pracy dla Westend Synagogi 

Hans Leistikow zastosowa  (zarówno na cianie wschodniej, jak 

te  na wewn trznej kopule i w witra ach w niszach bocznych 

na parterze) motyw trójk ta równobocznego. Po pierwsze: 

z trójk tów równobocznych zbudowana jest gwiazda Dawida, po 

have been based entirely on found photographs, plans and 

descriptions. The other reason was even more important: the 

original eastern wall had been designed for members of the 

German liberal Jewish community; precisely above the niche 

with the Torah scrolls there was huge, two-part organ in the 

form of a harp. The organ constituted a dominant element of 

the whole wall.
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Ryc. 4. Hala wej ciowa. Kierunek po udniowo-wschodni. Po cz ciowej

rekonstrukcji. Stan po 1994 r.18

Fig. 4. Entrance hall. South-east direction. After partial reconstruction. 

State after 199418

Ryc. 5. Po udniowa nawa boczna. Parter. Kierunek wschodni. Budowla 

oryginalna, stan 1910-193819

Fig. 5. Southern side aisle. Ground fl oor. Eastern direction. Original build-

ing, state 1910-193819

Ryc. 6. Po udniowa nawa boczna. Parter. Kierunek wschodni. Po tzw. 

„odbudowie” 1950-198820

Fig. 6. Southern side aisle. Ground fl oor. Eastern direction. After the so 

called “rebuilding” 1950-198820

Ryc. 7. Po udniowa nawa boczna. Parter. Kierunek wschodni. Po cz cio-

wej rekonstrukcji. Stan po 1994 r.21

Fig. 7. Southern side aisle. Ground fl oor. Eastern direction. After partial 

reconstruction. State after 199421

Ryc. 8. G ówna Sali modlitwy. Rzut parteru. Kierunek poludniowo wschodni. 

Plan z roku 191022

Fig. 8. The main prayer hall. Plan of ground fl oor. South-east direction. 

Plan from 191022

drugie: przy trójk tach pojawia si  gdzieniegdzie fuga krzy owa, 

co jest dla synagogi elementem charakterystycznym. Motyw 

trójk ta równobocznego mia  cz ste zastosowanie we wn trzu 

Westend Synagogi, która uko czona w roku 1910 r., powa nie 

uszkodzona w 1938 r., zniszczona w 1948 r., zrekonstruowana 

w 1991 r. doczeka a si  takiej oceny w „Illustrierte Zeitung”11.

Omawiaj c ukszta towanie powierzchni fi larów i lizen 

synagogi autor pisze: „formalnie zachwycaj ce artystycznie 

rozwi zanie”.

After lengthy considerations and consultations on the 

issue, carried out with the authorities of the German district 

and the heritage protection offi ces of Hesse and the city of 

Frankfurt10, my initial decision from 1988 was approved. The 

eastern wall from 1950, after removing obvious esthetic errors, 

was to be improved, enriched and integrated with the overall 

composition of the interior. 

As luck would have it, in his work on Westend Synagogue 

Hans Leistikow applied the motif of an equilateral triangle 
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Efekty prac nad projektem nowej ciany wschodniej zoba-

czy  mo na by o pocz tkowo na modelu architektonicznym. 

Fotografi e tego modelu zostaly opublikowane w „Jüdischen 

Gemeindezeitung Frankfurt” i tym samym udost pione 

wszystkim cz onkom gminy ydowskiej we Frankfurcie. Re-

lief Leistikowa jest kompozycj  trzech prostok tów w trzech

równoleg ych i o kilkana cie centymetrów przesuni tych 

p aszczyznach. Prostok ty podzielone s  malutkimi trójk t-

nymi ceramicznymi kafelkami w ró nych odcieniach koloru 

niebieskiego. Element rodkowy musiano obni y  o jeden rz d

trójk tów ze wzgl du na konieczno  zachowania w a ciwej

perspektywy, o czym Leistikow najwyra niej zapomnia , wsku-

tek czego dosz o do powa nego b du formalnego.

Zarówno relief na cianie wschodniej, jak i nowe malowi-

d a na wewn trznej kopule s  skomponowane kolorystycznie 

z elementów o ró nych odcieniach koloru niebieskiego. 

W wielu sakralnych budowlach, szczególnie w synagogach 

i meczetach u ywano niebieskiej farby w miejscach, gdzie 

oczekiwa  mo na by o niebosk onu (kopu a) i w kolorach 

zó tawo-br zowych ( ciany, fi lary, pilastry i kolumny), kóre 

symbolizowa y ziemskie otoczenie. Te same barwy wyko-

rzystano w Westend Synagodze. We „Frankfurter Zeitung”12

mo na przeczyta : „w kolorystycznym wra eniu [wn trza]

budowli dominuje akord niebieskiego i ó tego”.

Niezbyt szcz liwie twórcy tzw. „odbudowy” synagogi 

pokryli cian  wschodni  brudnoró ow  farb . Wyt umacze-

niem pomys u z zastosowaniem tego koloru mo e by  fakt, e

wiele poka nych, reprezentacyjnych zabytków we Frankfurcie 

by o zbudowanych z ró owawo-czerwonawego piaskowca, 

pozyskiwanego z kamienio omów le cych nieopodal Menu. 

atwo  transportu rzecznego barkami, bez wzgl du na wag

i ilo  potrzebnego kamienia, niew tpliwie mia a znaczenie 

przede wszystkim z powodów ekonomicznych i technicznych. 

Jednak e w przypadku Westend Synagogi nic takiego nie mia o

miejsca. Budynek synagogi by  ob o ony jasnoszarymi kamie-

niami z muszelkowatego wapienia. W ten sposob architekci 

synagogi starali si , przynajmniej w zakresie koloru kamienia, 

szuka  analogii do Jerozolimy. 

By  mo e ówcze ni architekci, a by y to przecie  pó ne

lata 40. XX wieku, pozostawali pod wp ywem Le Corbusiera 

i jego skali barw, do której nale a  te  kolor brudnoró owy.

Z powy szych powodów zamieniono podstawow  barw

ciany wschodniej z brudnoró owej na wiele odcieni niebie-

skiego.

Zbudowana w 1950 r. ciana wschodnia mia a jeszcze jedn

charakterystyczn  cech . Zosta a ona mianowicie zbudowana 

równolegle do oryginalnej ciany z 1910 r., w której pierwotnie 

umieszczone by y trzy okna. Po zbudowaniu nowej ciany

okna zosta y zakryte. Mój projekt przewidywa , e ponad nisz

z rulonami Tory zostanie przebity otwór o powierzchi 1 m².

Tym samym ods ania  si  fragment starej ciany. A co najwa -

niejsze, po rekonstrukcji rodkowego z trzech pierwotnych 

okien do synagogi wpada wiat o ze wschodu.

Po cz ciowej rekonstrukcji synagogi mo na znowu po-

wiedzie : „z Tory rozchodzi si wiat o“. S  to s owa, które 

cz sto powtarzaj  si  w Starym Testamencie.

REKONSTRUKCJA OK ADZIN

Z KAMIENIA NATURALNEGO 

Wyj tkowo skomplikowanym przedsi wzi ciem okaza a

si  rekonstrukcja ok adzin kamiennych na elementach no nych 

(both on the eastern wall, on the internal dome and in stained-

glass in the side niches on the ground fl oor). Firstly: the star 

of David is made up from equilateral triangles; secondly: 

sometimes cross joints accompany the triangles, which is 

a characteristic feature for the synagogue. The motif of an 

equilateral triangle was frequently applied inside the Westend 

Synagogue which, completed in 1910, seriously damaged in 

1938, destroyed in 1948, reconstructed in 1991, received the 

following opinion in “Illustrierte Zeitung”11. Discussing the 

shaping of the surface of pillars and lesenes in the synagogue, 

the author wrote: “formally an artistically delightful solution”.

Initially, effects of the work on the project of the new eastern 

wall could be seen on the architectonic model. Photographs of 

the model were published in the “Jüdischen Gemeindezeitung 

Frankfurt” and thus made available to all the members of the 

Jewish community in Frankfurt. Leistikow’s relief is a composi-

tion made of three rectangles on three parallel planes shifted by 

several centimetres. The rectangles are divided by tiny triangular 

ceramic tiles in various shades of blue. The middle element had 

to be lowered by one row of triangles because of the necessity 

to preserve proper perspective that Leistikow seems to have 

forgotten, which resulted in a serious formal error.

Both the relief on the eastern wall and new paintings 

on the inner dome are composed from elements in various 

shades of blue. In many temples, particularly synagogues 

and mosques, blue paint was applied in places where the sky 

could be expected (dome), and yellow-brown (walls, pillars, 

pilasters and columns) where it was to symbolize the earthly 

surroundings. The same colours were used in the Westend 

Synagogue. It could be read in “Frankfurter Zeitung”12: “blue 

and yellow hues are predominant in the colour impression of 

the building [interior]”.

Not very fortunately, the authors of the so called “rebuild-

ing” of the synagogue covered the eastern wall with a dull pink 

paint. The explanation of the use of such a colour can be the fact 

that numerous substantial, formal historic buildings in Frank-

furt were built from reddish-pink sandstone obtained from the 

quarry located by the Main. Transporting the stone by barges 

along the river was easy, regardless of its weight and amount, 

which undoubtedly was of considerable signifi cance primarily 

for economic and technical reasons. However, in the case of the 

Westend Synagogue no such thing took place. The synagogue 

building was lined with light-grey slabs of shell-limestone. In 

that way the synagogue architects attempted, at least as far as the 

stone colour was concerned, to seek an analogy to Jerusalem. 

The architects of the time, and it means the late1940s, 

may have remained under the infl uence of Le Corbusier and 

his colour scheme to which the dull pink hue also belonged.

For the above reasons the basic colour of the eastern wall 

has been changed from dull pink to many shades of blue. 

The eastern wall built in 1950 possessed one more char-

acteristic feature, namely it was built parallel to the original 

wall from 1910 in which there used to be three windows. 

After erecting the new wall the windows were covered. In my 

project, an opening measuring 1 m² was to be made above the 

niche with the Torah scrolls, thus revealing a fragment of the 

old wall. And what was more important: after the reconstruc-

tion of the central of the three windows light from the east 

entered the synagogue.

After a partial reconstruction of the synagogue one can 

again say: “light radiates from the Torah”. These words are 

frequently repeated in the Old Testament.
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(kolumny, fi lary i pilastry). W przeciwie stwie do elementów 

gipsowych, których pozosta o ci w ilo ci wystarczaj cej do 

rekonstrukcji odnaleziono, po kamiennych ok adzinach nie 

pozosta a najmniejsza cz stka.

Wed ug dokumentów z kwietnia 1941 r., które zdo ano

odnale  w archiwum13, rozwa ano wtedy ca kowite usuni cie 

uszkodzonych przez podpalenie w „noc kryszta ow ” p yt mar-

murowych. Jednak e z powodu braku r k do pracy przesuni to 

realizacj  na czas po ostatecznym zwyci stwie. Do ostatecznego 

zwyci stwa nie dosz o, 8-9 maja 1945 r. hitlerowskie Niemcy 

bezwarunkowo skapitulowa y. P yty marmurowe usuni to do-

piero w 1948 r., podczas tzw „odbudowy”, niestety kompletnie. 

Na szcz cie zachowa y si  bardzo dobrej jako ci czarno-

-bia e fotografi e z roku 1911. Fotografi e te umo liwi y dok ad-

n  rekonstrukcj  uk adu ok adziny marmurowej: ok adzina

cian wykonana by a z trójk tnych, polerowanych p yt ka-

miennych z bardzo cienkimi fugami; p ytki k adziono na styk. 

Trójk ty by y równoboczne, liczb  rz dów od gzymsu, którego 

pozosta o ci zachowa y si , do prostok tnych p yt coko u

mo na by o atwo ze zdj  odczyta , tym samym obliczenie 

powierzchni p yt nie by o przedsi wzi ciem trudnym. P yty

coko u mia y wysoko  dwóch rz dów p yt trójk tnych i by y

wyra nie ciemniejsze od pozosta ych. Cztery pot ne fi lary 

w rogach g ównej sali modlitw wy o one by y tymi samymi 

p ytkami, z tym e dodatkowo by y zwie czone trzystop-

niowym gzymsem. Ok adziny fi larów ozdobiono intarsjami 

z jasnego marmuru w formie litery U.

Rodzaj i wielko  p yt z kamienia naturalnego mo na wi c

by o na podstawie istniej cych fotografi i dok adnie okre li .

Szcz liwemu przypadkowi zawdzi czamy te , e u yte 

kamienie zosta y w opisach budowlanych dok adnie zdefi -

niowane: prostok tne p yty coko u wykonano z austriackiego

Grauschnöll, p yty z jasnego marmuru pochodzi y ze Sieny. 

Zarówno szarawy Grauschnöll z Austrii, jak i bia awy marmur 

ze Sieny posiada y ó tawe y ki. Marmur, którym pokryte 

by y najwi ksze powierzchnie, to Giallo di Torri. „Giallo” 

znaczy po w osku „ ó ty”, za  Giallo di Torri oznacza po 

prostu ó ty kamie  z Torri. We W oszech istnieje jednak e

sze  miejscowo ci o nazwie Torri. Trzeba by o odnale  t

w a ciw . W tym czasie nie by o jeszcze internetu, ale na po-

czcie g ównej dost pne by y ksi ki telefoniczne z ca ej Europy, 

a wi c i W och. W ten sposób uda o si  dotrze  do adresów 

i numerów telefonicznych odpowiednich w adz miejskich. 

Z otrzymanych informacji wynika o, e Torri, w s siedztwie

którego znajduje si  kamienio om, le y nad jeziorem Garda. 

Po rozmowach z kierownictwem kamienio omu okaza o si ,

e przed dziesi cioleciami wydobywano tam ó ty kamie .

Niestety ó ta y a kamienna wyczerpa a si  przed wieloma 

laty, marmur aktualnie pozyskiwany by  lekko czerwonawy. 

Natomiast w okolicy istnia y inne kamienio omy, gdzie wy-

dobywano marmur z ó tymi y kami. Zdecydowali my si

na zamówienie próbek.

Poprosili my o próbki kamienia z Torri, Sieny i Austrii. 

Po ich otrzymaniu stwierdzili my, e wszystkie trzy kamienie 

harmonizowa y ze sob  bezb dnie.

Kamienie w odpowiedniej ilo ci zosta y zamówione i do-

starczone, po czym u o one na cianach, fi larach i pilastrach

wg schematu znanego z fotografi i.

Po po o eniu ostatniego kamienia przez kolejne miesi ce

pracowali my nad cian  wschodni  synagogi. W ramach tych 

prac ods onili my zamurowane w 1950 r. rodkowe okno, 

a wraz z nim szeroki marmurowy parapet, pochodz cy z naj-

RECONSTRUCTION OF NATURAL 

STONE FACING 

Reconstruction of stone facing on load-bearing elements 

(columns, pillars and pilasters) turned out to be an especially 

complicated task. Contrary to plaster elements relics of which 

were found in amounts suffi cient for reconstruction, not 

a trace was found of stone facing. 

According to the documents from April 1941 which were 

found in the archive13, complete removal of the marble tiles 

damaged by fi re during the “Crystal Night” was being consid-

ered then. However, lack of workforce caused its realisation to 

be postponed until the time after the ultimate victory. Yet, there 

was no ultimate victory, and on May 8-9, 1945, Nazi Germany 

surrendered unconditionally. Marble slabs were removed in 

1948, during the so called “rebuilding”, unfortunately very 

thoroughly. 

Luckily, very good quality black-and-white photographs 

from 1911 have been preserved.

Those photographs allowed for precise reconstruction 

of the arrangement of marble facing: wall facing was made 

of triangular, polished stone tiles with very thin grouts; tiles 

were laid to butt. Triangles were equilateral, the number of 

rows from the cornice the relics of which were preserved, to 

rectangular tiles of the base course could be easily read from 

the photographs, therefore calculating the area of the tiles 

was not a diffi cult task. The tiles of the base course were as 

high as two rows of triangular tiles, and were distinctly darker 

than the other. Four massive pillars in the corners of the main 

prayer chamber were lined with the same tiles, but additionally 

they were topped with a three-step cornice. Pillar facing was 

decorated with U-shaped intarsia in light marble.

The kind and size of natural stone tiles were possible 

to determine on the basis of the existing photographs. As 

luck would have it, the used stones were precisely defi ned 

in building description: rectangular tiles of the base course 

were made from Austrian Grauschnöll stone, while the light 

marble tiles came from Siena. Both the greyish Grauschnöll 

from Austria and the whitish marble from Siena had yellow 

streaks. Marble which was used to line the largest spaces was 

Giallo di Torri. “Giallo” means ,”yellow” in Italian, so Giallo 

di Torri means Simple yellow stone from Torri. However, 

there are six places called Torri in Italy, so the correct one had 

to be found. There was no Internet at the time, but telephone 

directories from all European countries including Italy were 

available at the main post offi ce. In that way I managed to 

acquire the addresses and telephone numbers of appropriate 

municipal authorities. It transpired that Torri in the vicin-

ity of which the quarry was located, was to be found on the 

lake Garda. After the talk with the quarry management it 

appeared that yellow stone used to be mined there decades 

before. Unfortunately, the yellow stone had run out many 

years earlier, the currently available marble was slightly red-

dish. Nevertheless, there existed other quarries in the area 

where marble with yellow streaks was mined. So we decided 

to order samples.

We asked for samples of the stone from Torri, Siena and 

Austria. When we received them, we found out that all three 

stones matched one another perfectly.

Stones were ordered in appropriate amounts, delivered, 

and fi nally laid on the walls, pillars and pilasters according to 

the scheme known from the photographs.
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wcze niejszego okresu budowy. O tym znalezisku zosta em

natychmiast powiadomiony przez robotników i z bij cym 

sercem uda em si  na miejsce odkrycia tego znaleziska. Z za-

chwytem i satysfakcj  stwierdzi em, e materia  u yty do jego 

zrobienia ma t  sam  struktur  i barw , co Giallo di Torri, który 

odnale li my we W oszech tylko na podstawie szeregu poszlak. 

Jak si  teraz okaza o, odkryty podczas prac parapet stanowi

dowód, e nasze przypuszczenia by y s uszne.

W 1994 r zaprojektowana przeze mnie cz ciowa rekon-

strukcja Westend-Synagoge zostala zako czona.

Prace nad cz ciow  rekonstrukcj  pierwotnego stanu 

Westend-Synagoge trwa y w sumie sze  lat. To d ugi okres, 

szczególnie je li we mie si  pod uwag , e ca a budowa syna-

gogi od podstaw w latach 1908-1910 trwa a zaledwie dwa lata. 

D ugi czas rekonstrukcji mia  swoje przyczyny.

1. W pierwszej fazie musia y zosta  zgromadzone i prze-

analizowane plany, zdj cia i opisy pierwotnego stanu 

budowli.

2. Istniej ca substancja budowlana musia a by  dok adnie 

zbadana. Miejsca, które w latach 1948-1950 zosta y za-

murowane, zatynkowane lub zamalowane, a zawiera y

pozosta o ci pocz tkowego wystroju wn trza, musia y

poprzez odkrywki zosta  wydobyte. Próbki ze znalezionej 

starej substancji musia y by  zbadane zarówno fi zycznie, 

jak i chemicznie. A przede wszystkim odkrywki musia y

zosta  zarejestrowane grafi cznie i opisane jako podk ady

do dalszego projektowania.

3. Projektowanie cz ciowej rekonstrukcji mo na by o roz-

pocz  dopiero wtedy, gdy prace wymienione w pkt. 1 i 2

zosta y wykonane.

4. Najwa niejsze wi ta ydowskie: Rosch-Haschana i Jom

Kippur obchodzi si  przewa nie we wrze niu14.

 Na yczenie inwestora, gminy ydowskiej we Frankfurcie, 

wszystkie prace budowlane musia y by  na czas najwa niej-

szych wi t ca kowicie przerwane, a wi kszo  rusztowa ,

szczególnie w g ównej sali modlitewnej synagogi, musia a

by  w tym okresie rozebrana.

5. Cz ciowa rekonstrukcja Westend-Synagoge we Frank-

furcie by a mo liwa dzi ki dotacjom miasta Frankfurt, 

landu Hesja i Zwi zku Federalnego Niemiec. To wielkie 

fi nansowe wsparcie zosta o roz o one na 6 lat.

6. Opisane w pkt. 4 warunki gminy ydowskiej we Frank-

furcie, a w pkt. 5 w adz niemieckich doprowadzily do 

kuriozalnego w pewnym sensie przebiegu budowy: 

prace budowlane przebiegaly zgodnie z kalendarzem 

ydowskim (w tym wypadku od pocz tku pa dziernika 

do ko ca sierpnia nast pnego roku), natomiast ich roz-

liczenie i wyp ata wynagrodze  odbywa y si  zgodnie 

z kalendarzem gregoria skim (od pocz tku stycznia do 

ko ca grudnia).

Reasumuj c, zako czona w 1994 cz ciowa rekonstruk-

cja synagogi sk ada a si  z repliki zniszczonych elementów 

pierwotnego wn trza, tam gdzie to by o mo liwe i sensowne,

a jednocze nie z renowacji dodatków z okresu tzw. „odbudo-

wy”, które by y artystycznie warto ciowe i których integracja 

z pierwotn  budowl  by a mo liwa i rozs dna.

Zacytuj  na zako czenie prof. dr. Salomona Korna, prze-

wodnicz cego zarz du Gminy ydowskiej we Frankfurcie, 

zast pc  przewodniczacego Organizacji ydów Niemieckich 

w Berlinie i honorowego senatora Uniwersytetu w Heidelber-

gu (referat: 100 lat Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem 

1910-2010)15.

After the last stone had been laid, in the following months 

we worked on the eastern wall of the synagogue. During the 

work we uncovered the middle window which was walled-in 

in 1950, and with it a wide marble window sill dating back to 

the earliest construction period. I was immediately informed 

about the fi nd by the workers and, with a beating heart, I went

to the discovery site. With delight and satisfaction I realised that 

the material used for making the sill had the same structure 

and colour as the Giallo di Torri which we found in Italy only 

basing on circumstantial evidence. Now, the window sill we 

discovered was tangible proof that our previous assumptions 

had been correct.

In 1994, my project of partial reconstruction of the 

Westend-Synagoge was completed. 

The work on partially restoring the Westend-Synagoge 

to its original state took six years altogether. It was a lengthy

period, especially when one considers that the whole building 

process of the synagogue lasted merely two years from 1908 to 

1910. the long time of reconstruction had its reasons:

1. At the fi rst stage, photographs and descriptions of the origi-

nal state of the building had to be collected and analysed.

2. The existing building substance had to be thoroughly 

examined. Places which were walled-in, plastered over or 

painted over in the years 1948-1950, and which included 

relics of the original interior decor had to be revealed by 

means of surveys. Samples from the recovered old sub-

stance had to be examined both physically and chemically. 

And, fi rst of all, the surveys had to be graphically registered 

and described as basis for further designing process.

3. Designing partial reconstruction could begin only when 

the tasks listed in points 1 and 2 have been completed.

4. The most important Jewish holidays: Rosh-Hashanah and 

Jom Kippur are usually celebrated in September.14

 In accordance with the wishes of the investor, the Jewish 

community in Frankfurt, all the building work had to cease 

completely for the time of celebrating the most important 

holidays, and the majority of scaffolding, especially in the 

main prayer room of the synagogue, had to be dismantled 

for the time being.

5. Partial reconstruction of the Westend-Synagoge in Frankfurt 

was possible thanks to subsidies from the city of Frankfurt, 

the land of Hesse and the Federal Republic of Germany. 

This immense fi nancial support was spread over 6 years.

6. The conditions of the Jewish community in Frankfurt, 

described in point 4, and those of German authorities in 

point 5 resulted in a curious building situation: construc-

tion work was carried out according to the Jewish calendar 

(here from the beginning of October to the end of August 

next year), while settling accounts and payments were 

conducted according to the Gregorian calendar (since the 

beginning of January till the end of December)

Summing up, the partial reconstruction of the synagogue 

completed in 1994 involved replacing the destroyed elements 

of the original interior, wherever it was possible and made 

sense, and simultaneously renovating the additions from the 

period of the so called “rebuilding‘”, which were artistically 

valuable and whose integration in the building seemed pos-

sible and reasonable.

Finally, I would like to quote Prof. dr Salomon Korn, the 

chairman of the board of the Jewish Community in Frankfurt, 

vice-president of the German Jews Organisation in Berlin 

and an honorary senator at the University in Heidelberg 
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W latach 1988-1994 wn trze Westend-Synagoge zosta o

odrestaurowane wg planów architekta Henryka Isenberga i pod 

jego artystycznym kierownictwem. Cz ciowa rekonstrukcja 

kiedy  z przepychem udekorowanego g ównego pomieszcze-

nia synagogi, przy jednoczesnym cz ciowym zachowaniu 

tego, co stworzono najwarto ciowszego w 1950 r., zaowo-

cowa a dzi ki Henrykowi Isenbergowi godn  zapami tania

symbioz  artystyczn .

W egzystuj cych razem, cz ciowo obok siebie, a cz -

ciowo, jak si  mo e wydawa , przeciwstawnych elementach 

odkrywa si  bolesna rana, obrazuj ca ydowsk  przesz o

sprzed roku 1933 we Frankfurcie nad Menem i krótk  histo-

ri  walcz cej o zrozumienie czwartej ydowskiej Gminy we 

Frankfurcie.

(paper: 100 years of Westend – Synagoge in Frankfurt am Main 

1910-2010)15.

In the years 1988-1994, the interior of the Westend-

Synagoge was restored according to the design of architect 

Henryk Isenberg and under his artistic supervision. Partial 

reconstruction of, once richly decorated, main hall of the 

synagogue, with simultaneous partial preservation of the most 

valuable creations of 1950 resulted, thanks to Henryk Isenberg, 

an artistic symbiosis worthy of remembering.

In the co-existing, partially side by side, and seemingly 

partially opposing elements, there is revealed a painful wound 

refl ecting Jewish past from before 1933 in Frankfurt am Main, 

and a brief history of the fourth Jewish Community in Frank-

furt struggling for understanding.

Streszczenie

W artykule autor przedstawi  prace rewaloryzacyjne, które 

przeprowadzi  w latach 1988-94 w obj tym ochron  konserwa-

torsk  budynku Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem. 

Obiekt pochodzi z pocz tku XX wieku, a we wczesnych latach 

powojennych zosta y tam przeprowadzone prace zwane mylnie 

„odbudow ”, które w rzeczywisto ci by y zniekszta ceniem

pierwotnego wystroju wn trza przez jego ca kowite uproszcze-

nie. Przedstawiona autorska koncepcja czy pierwotny wystrój 

wn trza z pó niejszymi dzia aniami, ukazuj c histori , pami ,

trwanie i przemijanie w architekturze. 

Abstract

In the article the author presents restoration work carried 

out during the years 1988-94 in the building of Westend-Syn-

agoge, under conservation protection, in Frankfurt am Main. 

The object dates back to the beginning of the 20th century, and 

during the early post-war period work mistakenly called “re-

building” was conducted there, which really led to distortion of 

the original interior decoration by its complete simplifi cation. 

The author’s concept presented here combines the original 

interior decoration with later alterations, revealing history, 

remembrance, lasting and passing of time in architecture.

1 Noc kryszta owa (niem. Kristallnacht, Reichskristallnacht lub Re-
ichspogromnacht), progrom ydów w hitlerowskich Niemczech, 
który mia  miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938. Bojówki SA 
niszczy y i podpala y przede wszystkim synagogi. We Frankfurcie 
nad Menem istnia y wtedy 4 wielkie synagogi i oko o 100 ma ych
i domów modlitwy. Trzy wielkie synagogi zniszczono kompletnie. 
Tylko Westend-Synagoge zosta a uszkodzona, ale nie zniszczona. 

2 Akty tzw. „odbudowy” znajduj  si  w archiwum frankfurckiego 
Instytutu Historii Miasta.

3 Do tego wniosku doprowadzi y badania k óre prowadzi em przed 
i w trakcie cz ciowej rekonstrukcji 1988-1994. 

4 Czasopisma (po cz ci fachowe) z lat 1907-1911: Deutsche 
Konkurrenzen, Jg. XXI, Heft 11, Nr. 251 (11/1907); Allgemeine 
Zeitung des Judentums Nr. 41, 1910; Die Westendsynagoge in 
Frankfurt a.M., Der Baumeister Bd. IX, Heft 7, Nr. 268 (04/1911); 
Hugo Kracik: Die neue Westendsynagoge zu Frankfurt a.M., Illu-
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