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STRATEGICZNYCH 

Streszczenie. Opracowanie i realizacja strategii rozwoju gminy, województwa, powiatu 

jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Właściwe opracowanie i realizacja 

strategii ma zapewnić rozwój tym jednostkom samorządu terytorialnego. W artykule 

przedstawiono wdrożenie strategii rozwoju miasta Gliwice za pomocą projektów oraz 

zaproponowano stosowanie podejścia portfelowego w procesie implementacji strategii. 

PROJECTS PORTFOLIO MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENT 

UNITS AND STRATEGICAL AIMS REALISATION 

Summary. The development and realization of the growth strategy of the community,  

the voivodship and the county is the obligation according to the legal regulations.  

The effective development and realization of this strategy is to ensure the growth of the local 

government units. The authors discussed the implementation of the growth strategy of 

Gliwice with the use of projects. The portfolio approach in the strategy implementation was 

proposed. 

1. Wprowadzenie 

Zarządzanie strategiczne jest procesem zarządzania zorientowanym na przyszłość, który  

w efekcie ma doprowadzić do osiągnięcia celów strategicznych. Można powiedzieć,  

że zarządzanie strategiczne polega na opracowaniu strategii i jej implementacji.  

W jednostkach samorządu terytorialnego zarządzanie strategiczne musi uwzględniać 

wszystkie uwarunkowania związane z samorządem, które wynikają m.in. z: 
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 istoty samorządu terytorialnego, 

 struktury samorządu terytorialnego, 

 przepisów prawa, 

 źródeł władzy i innych. 

O ile samorządy dobrze radzą sobie z opracowaniem strategii rozwoju (zapraszając do 

uczestnictwa w pracach nad strategią nie tylko pracowników urzędu, ale również podmioty  

z sektora biznesu, obywateli, przedstawicieli jednostek badawczych i inne osoby),  

to implementacja tej strategii często napotyka wiele trudności.  

Samorządy muszą opracować strategię rozwoju, która jest podstawowym dokumentem 

planistycznym, zawierającym długookresowe cele. Wynika to nie tylko z ustawy,  

ale i z potrzeby wskazania kierunku rozwoju. Samo sformułowanie strategii i przedstawienie 

jej w formie opracowania nie zapewni rozwoju, konieczne jest jej wdrożenie oraz stały 

monitoring zarówno rezultatów, jak i warunków wdrożenia tej strategii, który w razie 

potrzeby pozwoli na jej zaktualizowanie.  

Celem artykułu jest analiza Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gliwice do roku 2022 pod kątem wdrożenia jej za pomocą projektów. Na tej podstawie 

zostanie opracowany model zarządzania portfelem projektów w jednostce samorządu 

terytorialnego.  

2. Strategia rozwoju – obowiązek czy potrzeba?  

Obowiązek opracowania strategii rozwoju jest wyraźnie wskazany w ustawie z dnia  

5 czerwca 1998 roku o Samorządzie województwa z późn zm. (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 576). 

W rozdziale drugim niniejszej ustawy, dotyczącym zakresu działalności, samorząd 

województwa został zobowiązany do określenia strategii rozwoju województwa, która będzie 

uwzględniała wymienione w art. 11, ust. 1, pkt. 1-5 cele. W tej ustawie zostało określone, co 

ta strategia ma zawierać (art. 11, ust. 1, pkt 1c), co musi uwzględniać (art. 11, ust. 1, pkt. 1c), 

na jaki okres jest opracowana (art. 11, ust. 1, pkt. 1b), i w jakim okresie musi zostać 

dostosowana do innych strategii (art. 11, ust. 1, pkt 1d).
1
 Formułowanie strategii rozwoju 

województwa wymaga od samorządu województwa współpracy m.in. z administracją 

rządową, z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa, z samorządem 

gospodarczym i zawodowym, z organizacjami pozarządowymi, z jednostkami naukowo- 

-badawczymi i szkołami wyższymi. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez 

programy wojewódzkie i regionalny program operacyjny. Realizacja tych programów może 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa z późn. zm. (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576). 
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zostać dofinansowana środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej oraz innymi środkami, pochodzącymi ze źródeł zagranicznych. 

Ustawa o samorządzie gminnym, chociaż nie posługuje się terminem strategii, w art. 18, 

ust. 2, pkt 6 jest mowa o uchwalaniu programów gospodarczych przez rady gminy.
2
  

Te programy gospodarcze to najczęściej strategie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. 

Ponadto, ustawa ta w art. 6 podkreśla, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  

Ten zakres działania gminy, wskazany w art. 6 ustawy, to potencjalny zakres tematyczny 

strategii rozwoju gminy. 

Ustawa o samorządzie powiatowym
3
 podobnie jak ustawa o Samorządzie gminnym,  

nie posługuje się terminem strategii, niemniej jednak do opracowania strategii rozwoju 

powiatu obliguje ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. Zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Ustawa ta wyraźnie wskazuje zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę 

politykę oraz tryb współpracy między nimi.
4
  

Politykę rozwoju w Polsce prowadzą: Rada Ministrów (w skali kraju), samorząd 

województwa (w skali regionu) oraz samorząd lokalny gminny i powiatowy (w skali 

lokalnej). Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jednoznacznie wskazuje na 

obowiązek opracowania i realizacji strategii, bowiem zgodnie z art. 4, politykę rozwoju 

prowadzi się na podstawie strategii rozwoju za pomocą programów, które służą osiąganiu 

celów. 

Podsumowując, opracowanie i realizacja strategii rozwoju są obowiązkiem nałożonym  

w drodze ustawy na samorząd województwa, gminny i powiatowy. 

Opracowanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego wynika również  

m.in. z potrzeby wyznaczenia jednolitego drogowskazu, kierunku rozwoju, potrzeby 

optymalnego wydatkowania środków publicznych na rozwój czy potrzeby wskazania 

podstawy ubiegania się o środki finansowe, pochodzące ze źródeł zewnętrznych (np. środki 

Unii Europejskiej i innych instytucji wspierających rozwój lokalny). 

3. Strategia rozwoju miasta Gliwice 

Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 

została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach NR XLI/989/2002 z dnia  

10 października 2002 roku. Była ona kilkakrotnie aktualizowana, a ostatnia aktualizacja 

                                                 
2
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późn. zm. (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95). 

3
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym z późn. zm. (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578). 

4
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa z późn. zm. (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576).  
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została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XV/298/2011 z dnia  

22 grudnia 2011 roku. Aktualizacja strategii wynikała m.in. z rosnącej dynamiki 

wewnętrznych procesów rozwoju, ze zmian zachodzących w oczekiwaniach, aspiracjach  

i zachowaniach mieszkańców. Konieczność aktualizacji była spowodowana również 

uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego i opracowaniem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także zmianami zachodzącymi  

w otoczeniu konkurencyjnym i kooperacyjnym miasta.
5
 

Strategia Rozwoju Miasta Gliwice była opracowana przy współudziale różnych 

środowisk, podmiotów lokalnych i na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych.
6
 

Takie podejście ma zapewnić z jednej strony odzwierciedlenie w strategii oczekiwań 

podmiotów z sektora obywatelskiego, sektora publiczno-samorządowego i sektora biznesu,  

a z drugiej aktywność tych podmiotów przy wdrażaniu strategii. 

W Strategii Rozwoju Miasta Gliwice przedstawiono diagnozę sytuacji strategicznej 

miasta, wizję rozwoju miasta do 2022 roku, określono i omówiono priorytety strategiczne, 

wskazano cele strategiczne i omówiono ich zawartość. Dla każdego celu strategicznego 

zostały wskazane mierniki realizacji celów strategicznych. Kolejny punkt strategii rozwoju 

miasta Gliwice to analiza SWOT, wykonana odrębnie dla każdego określonego celu 

strategicznego. 

Osiągnięcie wizji rozwoju miasta i realizacja celów strategicznych wymagają 

przygotowania i realizacji projektów. W niniejszej strategii projekty zostały uporządkowane 

merytorycznie w zbiory, zwane programami operacyjnymi. Każdy projekt został opracowany 

na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT. Dla każdego projektu wskazano:
7
  

 główny realizowany cel strategiczny, 

 inne cele strategiczne, realizowane dzięki wdrożeniu projektu, 

 charakter projektu: K – koncepcyjny, INF – infrastrukturalno-przestrzenny,  

INST – instytucjonalny, I-P – informacyjno-promocyjny, A-B – analityczno- 

-badawczy, E – edukacyjny, F – finansowy, W – akcje, imprezy i wydarzenia, 

 sektory zaangażowane w realizację projektu: s – samorządowy, b – biznes,  

o – organizacje obywatelskie, n – nauka, 

 główny miernik realizacji projektu (mierniki związane wprost z celami projektów  

lub technicznym charakterem projektów), 

                                                 
5
 Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. Aktualizacja. Gliwice 

2011. 
6
 Uspołecznienie procedury opracowywania strategii wydaje się być normą, jednak jak pokazują badania 

przeprowadzone przez Henryka Gawrońskiego „Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych” 

opracowanie strategii rozwoju z udziałem społeczności lokalnej zastosowano tylko w dwóch powiatach 

województwa warmińsko-mazurskiego. 
7
 Strategia…: op.cit. 
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 koordynatora projektu, 

 rangę projektu i chronologię realizacji – za pomocą skali od A do E, gdzie  

A – wstępna faza wdrażania, natychmiastowe podjęcie działania i możliwie szybkie 

wdrożenie; działanie warunkujące uruchomienie innych działań i sukces wdrożenia 

całej strategii; B – podjęcie działania w drugiej fazie wdrażania strategii,  

w horyzoncie krótkim; C – działania możliwe do podjęcia w horyzoncie dłuższym;  

D – działania, które powinny być realizowane permanentnie, w całym horyzoncie 

objętym przez strategię; E – działania fakultatywne, które mogą zostać podjęte wraz  

z pojawieniem się rezerw ludzkich, finansowych, organizacyjnych. 

W ostatnim punkcie strategii opisano proces zarządzania strategicznego. Wskazano 

podmioty realizujące strategię i opisano ich rolę we wdrażaniu, przedstawiono procedurę 

wdrażania strategii oraz procedurę zarządzania ryzykiem. 

4. Wdrożenie strategii rozwoju za pomocą projektów 

Projektowanie strategii i poprzedzająca ją analiza strategiczna są szeroko omawiane  

w literaturze przedmiotu, natomiast realizacja strategii i kontrola strategiczna to problemy 

znacznie rzadziej poruszane. Być może dlatego zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 

magazynu „Fortune” spośród prawidłowo sformułowanych strategii mniej niż 10% jest 

właściwie wdrożonych.
8
 

Na podstawie analizy Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gliwice do roku 2022 można zauważyć, że struktura tego dokumentu strategicznego jest 

prawidłowa. Została określona wizja rozwoju miasta, określono priorytety strategiczne, 

wskazano cele strategiczne i mierniki realizacji celów, opracowano programy operacyjne, 

które są zbiorem projektów. 

Osiągnięcie wizji rozwoju miasta i realizacja celów strategicznych wymagają 

przygotowania i realizacji projektów. Projekty powinny być inicjowane na podstawie 

strategii. Jednak taka sytuacja nie zawsze ma miejsce. Bardzo często zdarza się,  

że w jednostkach samorządu terytorialnego impulsem tworzenia projektów są aktualnie 

otwarte konkursy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie.  

Wdrażanie strategii przez projekty uzależnione jest nie tylko od właściwej realizacji 

projektów, ale przede wszystkim od realizacji właściwych projektów. Takie stwierdzenie 

jednoznacznie wskazuje, że skuteczne wdrożenie strategii jest uzależnione po pierwsze, od 

                                                 
8
 Gregorczyk S., Ogonek K.: Rola projektów we wdrażaniu strategii, [w:] Trocki M., Sońta-Drączkowska E. 

(red.): Strategiczne zarządzanie projektami. Bizzare, Warszawa 2009. 



 A. Musioł-Urbańczyk 284 

selekcji i wyboru projektów, a dopiero na drugim miejscu znajduje się skuteczne zarządzanie 

nimi, ponieważ źle wybrany projekt spowoduje, że będzie to zły projekt, nawet jeżeli będzie 

dobrze zarządzany. 

Strategia jednostki samorządu terytorialnego nie może być sprzeczna z innymi 

dokumentami planistycznymi, tj. z: 

 Narodowym Planem Rozwoju 

 Narodowymi strategiami rozwoju (np. transportu, rozwoju regionalnego) 

 Programami operacyjnymi funduszy europejskich 

 Strategią rozwoju województwa 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Proces budowania portfela projektów w tej jednostce samorządu terytorialnego musi więc 

być zgodny z takimi dokumentami strategicznymi, jak: 

 Programami realizacji poszczególnych zadań nieinwestycyjnych, 

 Wieloletnim Planem Inwestycyjnm (WPI), 

 Rocznym Budżetem Inwestycyjnym, 

 Strategią rozwiązywania problemów społecznych miasta Gliwice, 

 Strategią edukacyjną miasta Gliwice, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice, 

 Ustawami. 

Zawarte w tym opracowaniu projekty, wchodzące w skład programów operacyjnych miasta 

Gliwice to wstępna lista przedsięwzięć do realizacji, która może i powinna zostać poszerzona  

i modyfikowana, bowiem wskazane projekty nie wyczerpują potrzeb rozwojowych Gliwic.
9
 

Dlatego wynikiem tego etapu jest proponowany portfel projektów (rys. 1). 

                                                 
9
 Wśród działań wdrażających Strategię Rozwoju Miasta Gliwice przewidziano uruchomienie tzw. linii 

projektowej, której celem jest zachęcanie mieszkańców do zgłaszania projektów zgodnych ze strategią. 

Uruchomienie tej linii ma polegać również na pomocy przy wstępnej analizie projektu, a także 

przygotowywaniu koncepcyjnym kolejnych projektów, wchodzących w skład bazy projektów. Każdy 

zgłoszony projekt oceniany jest według określonych w strategii kryteriów i na tej podstawie dokonana jest 

selekcja projektów. 
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Rys. 1. Przełożenie strategii rozwoju na proponowany portfel projektów 

Fig. 1. The growth strategy in the form of a projects portfolio 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu 

terytorialnego 

Konieczność stosowania podejścia portfelowego w jednostce samorządu terytorialnego 

wynika m.in. z dwóch powodów:
10

 

 liczby i różnorodności strategicznych problemów rozwoju lokalnego, których 

rozwiązanie wymaga realizacji wielu projektów powiązanych ze sobą, 

 braku możliwości realizacji wszystkich projektów i programów rekomendowanych  

w strategii ze względu na ograniczone zasoby i zachodzące zmiany, które powodują 

konieczność aktualizacji strategii. 

Proces zarządzania portfelem projektów w jednostce samorządu terytorialnego może 

zostać podzielony na następujące etapy:
11

 

1. Planowanie strategiczne, polegające na przygotowaniu na poziomie strategicznym 

informacji niezbędnych do zarządzania portfelem projektów (np.: planowana struktura 

portfela projektów). 

2. Budowa portfela projektów, polegająca na zebraniu informacji o realizowanych  

i proponowanych projektach i programach, selekcja projektów z uwagi na przyjęte 

kryteria oraz formalne zatwierdzenie portfela. 

3. Zarządzanie portfelem projektów na poziomach strategicznym i operacyjnym. 

Strategia rozwoju miasta Gliwice dostarcza nam informacji zawartych w pierwszym 

etapie, którego wynikiem jest planowany portfel projektów (rys. 1). 

Propozycja zarządzania portfelem projektów, w analizowanej jednostce samorządu 

terytorialnego, z uwzględnieniem etapów drugiego i trzeciego, została przedstawiona na  

rys. 2. 

Budowa portfela projektów rozpoczyna się od weryfikacji proponowanego (wstępnego) 

portfela projektów. Efektem ma być taki portfel projektów, który będzie najlepszym 

portfelem z punktu widzenia kryteriów przyjętych w jednostce samorządu terytorialnego.  

Aby tak się stało, należy przeprowadzić analizę proponowanych i realizowanych programów  

i projektów, a także dokonać ich oceny i porównań, a następnie wybrać projekty i programy 

do realizacji w danej perspektywie czasowej. Kolejnym krokiem jest ocena i ograniczenie 

ryzyka portfela projektów. Realizacja tego kroku pozwala zidentyfikować ryzyko, określić 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz wpływ na cele portfela projektów, a także 

                                                 
10

 Drobniak A., Frankiel W.: Planowanie portfela projektów w skali lokalnej, [w:] Klasik A., Kuźnik F. (red.): 

Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 

Katowice 2001. 
11

 Sawicki J.: Zarządzanie portfelem projektów, [w:] Trocki M. i Sońta-Drączkowska E. (red.): Strategiczne 

zarządzanie projektami. Bizzare, Warszawa 2009. 
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pozwala opracować plany reakcji na ryzyko. Kategoryzacja i priorytetyzacja projektów ma na 

celu pogrupowanie poszczególnych projektów wchodzących w skład portfela w odpowiednie 

kategorie, a w ramach tych kategorii przeprowadzenie priorytetyzacji projektów. Celem 

optymalizacji portfela projektów jest wyselekcjonowanie takiego zestawu projektów, które  

w największym stopniu pozwolą osiągnąć postawione cele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Zarządzanie portfelem projektów w jednostce samorządu terytorialnego 

Fig. 2. Projects portfolio management in the local government unit 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 

określono wstępną listę przedsięwzięć do realizacji. Jest ona otwarta, a kolejne projekty mogą 

być zgłaszane m.in. przez mieszkańców i kreowane przez Radę Liderów Lokalnych.  

W takim podejściu brakuje działań mających na celu zrównoważenie całego portfela 

projektów, czyli osiągnięcie takiego zestawu składowych portfela, które w największym 

stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów strategicznych, bo przecież bardzo ważna jest 

realizacja właściwych projektów, a dopiero na drugim miejscu właściwa realizacja projektów.  

W strategii rozwoju miasta Gliwice wymienione są podmioty wdrażające strategię oraz 

opisana jest ich rola we wdrażaniu strategii. Do podmiotów tych należą: 

 Rada Miejska. 

 Prezydent Miasta. 

 Biuro Rozwoju Miasta (BRM). 

 Wydziały Urzędu Miejskiego. 

 Koordynatorzy projektów. 

Wdrażanie strategii rozwoju miasta z wykorzystaniem podejścia portfelowego wymaga 

powołania biura zarządzania projektami. W Urzędzie Miasta Gliwice takie funkcje mogłoby 

pełnić Biuro Rozwoju Miasta, które obecnie jest odpowiedzialne za:
12

  

1. Koordynację wdrażania Strategii Rozwoju Miasta, a w tym: 

 analizę stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz 

związaną z tym aktualizację Strategii, 

 opracowanie Raportu o stanie Miasta. 

2. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta, a w tym: 

 analizę i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów  

i konkursów na dofinansowanie projektów, 

 współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań. 

3. Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości  

i innowacyjności, czyli: 

 opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych, 

 promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora, 

 przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji. 

Biuro Rozwoju Miasta pełni ważną rolę we wdrażaniu strategii rozwoju. Do jego 

obowiązków (zgodnie ze strategią) należą:
13

 

 monitorowanie strategii i uwarunkowań jej wdrażania, 

 zbieranie wniosków dotyczących modyfikacji strategii,  

                                                 
12

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, http://bip.gliwice.eu. 
13

 Strategia…: op.cit. 
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 przedkładanie Prezydentowi Miasta: 

 sprawozdań z realizacji działań i projektów strategicznych oraz zamieszczanie ich 

na stronie internetowej miasta, 

 wniosków z przeprowadzonej oceny ryzyka na poziomie projektów strategicznych, 

 raportu z wykonania celów strategicznych oraz zamieszczanie raportu na stronie 

internetowej miasta, 

 przeprowadzonej oceny ryzyka realizacji celów strategicznych, 

 wniosków dotyczących modyfikowania strategii (w tym wprowadzania nowych 

działań, projektów, celów), 

 proponowanie Prezydentowi Miasta osób na stanowiska koordynatorów projektów, 

 przyjmowanie, opiniowanie oraz zatwierdzanie planów i raportów z wykonania 

projektów przygotowanych przez koordynatorów projektów, 

 promowanie treści strategii, w tym zamieszczanie informacji o strategii i jej 

modyfikacjach na stronie internetowej oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym. 

Część tych zadań jest charakterystyczna dla biura zarządzania projektami. Zadania Biura 

Rozwoju Miasta powinny zostać jeszcze poszerzone o następujące zadania, związane  

z zarządzaniem portfelem projektów: 

 zapewnienie jednolitej metodologii pracy, na którą składają się wszelkie procedury  

i stosowane narzędzia, jednolita dokumentacja, 

 opracowanie i rozwój tzw. metodyki firmowej zarządzania projektami, 

 doskonalenie kompetencji kierowników projektów i udzielanie im wsparcia, 

 tworzenie bazy wiedzy o projektach, wykorzystanie i dzielenie się wiedzą uzyskaną 

podczas realizacji projektów, 

 planowanie, monitorowanie i kontrola zasobów, 

 raportowanie, monitorowanie i wspieranie projektów, 

 kategoryzacja i inwentaryzacja projektów, 

 priorytetyzacja projektów, 

 centralne zarządzanie zasobami. 

Są to działanie, których nie można wprowadzić z dnia na dzień i które wymagają zmian 

organizacyjnych, związane są również z dojrzałością projektową organizacji. Jednak jak 

pokazują badania strategiczne, zarządzanie projektami jest podstawą sukcesu.
14

  

                                                 
14

 Shenhar A.J.: Strategic Project Leadership: Toward a Strategic Approach to Project Management. “R&D 

Management”, No. 34, November 2004. 
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6. Podsumowanie 

Projekty stają się narzędziem realizacji strategii nie tylko w organizacjach nastawionych 

na zysk, ale również w jednostkach samorządu terytorialnego. Osiągnięcie danego celu 

strategicznego najczęściej wiąże się z realizacją kilku projektów, które wymagają 

zaangażowania zasobów organizacji. Łącznikiem między planowaniem strategicznym  

a zarządzaniem projektami lub programami jest zarządzanie portfelem projektów.  

O ile zarządzanie projektami w jednostkach samorządu terytorialnego nie jest 

zagadnieniem nowym, o tyle zarządzanie portfelem projektów w tych organizacjach nie jest 

rozpowszechnione.  

Skuteczne wdrażanie strategii rozwoju miasta za pomocą projektów wymaga zarządzania 

tym portfelem projektów, natomiast to ostanie rozumiane jest jako „scentralizowane 

zarządzanie” i wskazuje na konieczność utworzenia biura zarządzania projektami.  
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Abstract 

Projects are becoming tools of the strategy not only in commercial organizations, but also 

in local government units. The achievement of the strategic objective usually involves the 

execution of several projects that require organization’s resources. The link between strategic 

planning and projects or programs management is the projects portfolio management. 

As far as project management in local government units is not a new issue, the projects 

portfolio management in these organizations is not widespread. 

The successful implementation of the growth strategy of the town requires projects 

portfolio management while projects portfolio management is interpreted as the “centralized 

management” and points out the necessity for the creation of the project management office. 


